ORACLE PRIMAVERA P6 EPPM

Повышение эффективности компании в области управления проектами

it-ip интеллект-партнер 11 лет

pm-partner.ru I Интеллект-Партнер I 2016

О компании

ЗАО «Интеллект-Партнер» уже более 10 лет предлагает полный спектр услуг для заказчика: от оптимизации организационной структуры и основных процессов до внедрения полномасштабной корпоративной системы управления на основе современных информационных технологий.

ORACLE Gold Partner
Specialized
Primavera P6 Enterprise
Project Portfolio Management

Опыт работы и внедрения Oracle Primavera– 11 лет.

Имеем специализацию по направлению Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management.



Ответственность в области качества

В 2011 году компания «Интеллект-Партнер» прошла сертификацию системы качества по стандарту ISO 9001.

it-ip 11
интеллект-партнер лет

Наша команда

- В Интеллект-Партнер работают 54 человека.

  Наши специалисты решают сложнейшие задачи внедрения, интеграции и сопровождения информационных систем.
- Нами реализовано более 60 проектов по автоматизации предприятий, включая системы управления предприятием, системы документооборота и промышленную автоматизацию.
- 127 компаний являются сегодня нашими клиентами.

Интеллект-Партнер доверяют выполнение сложных и нестандартных задач.

Наши клиенты

АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС

Силовые машины

СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

ВАНКОРНЕФТЬ

Транснефть

ГАЗПРОМ ИНВЕСТПРОЕКТ

СИБУР ХИМПРОМ

НИАЭП
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ"


ICA
INTERGAS CENTRAL ASIA

it-ip 11
интеллект-партнер лет

ORACLE PRIMAVERA – КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ


Единая информационная среда

- Наглядный интерфейс для отображения данных по проектам и портфелям
- Персонифицированные информационные панели




Единая информационная среда

- Широкие возможности по настройке и кастомизации **без привлечения программиста**
- **Интеграция** web-интерфейсов внешних систем




Единая структура проектов

- Не зависит от типа и масштаба проекта
- Разграничение доступа в зависимости от роли в команде проекта




Соблюдение стандартов и правил

- Создание проектов на основании шаблонов или существующих проектов
- Сокращение сроков разработки нового календарно-сетевого графика проекта, в том числе при подготовке тендерной документации




Бизнес-процессы

- Автоматизация бизнес-процессов в рамках проектного управления
- Вывод результатов и изменение параметров на дачбордах




Экспорт и импорт данных

- Единый стандарт обмена данными между программами Oracle Primavera
- Возможность загрузки и выгрузки данных из сторонних информационных системами MS Excel, MS Project и т.д.



Рабочее пространство проекта

- Отображение данных по проекту на индивидуальной информационной панели
- Преднастроенные аналитические представления




Рабочее пространство проекта

- Отображение данных по проекту в виде календаря
- Настройка ключевых показателей по анализу и контролю исполнения работ проекта




Представления данных по работам

- Удобный инструмент по настройке отображения данных по работам
- Возможность сохранять настройки для повторного использования, такие как группировка, фильтры, колонки, шрифты, заливку и многое другое




Представления данных по работам

- Формирование календарно-сетевого графика проекта проекта в соответствии с технологическими зависимостями




Управление изменениями

- Возможность фиксировать график в любой момент времени для отслеживания отклонений по срокам, объемам и стоимости




Управление изменениями




Управление ресурсами

- Единая структура ресурсов предприятия
- Разграничение доступа в соответствии с ролью в проекте
- История изменений расценок



Оптимизация использования ресурсов




Оптимизация использования ресурсов


Название работы	Интенсивнс	План. длительнос	План. количество	Фактичес количест	Остав шееся количество	01-окт-14	01-ноя-14	01-дек-14	01-янв-15	01-фев-15	01-мар-15
Торгово-развлекательный центр		**348,00d**	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- -- 1.280.000,00	-- -- -- 3.052.647,66	-- -- -- 6.118.095,79	-- -- -- 968.156,55	-- -- -- 3.009.781,25	-- -- -- 6.778.154,55
Проектирование		**173,38d**	**1.600,00h**	**1.056,...**	**544,00h**	255,71h 1.280.000,00	332,62h 2.212.212,66	321,17h 1.118.680,96	125,50h 629.106,38	160,00h 800.000,00	130,50h 440.000,00
Разработка рабочей документации		**173,38d**	**1.600,00h**	**1.056,...**	**544,00h**	255,71h 1.280.000,00	332,62h 2.212.212,66	321,17h 1.118.680,96	125,50h 629.106,38	160,00h 800.000,00	130,50h 440.000,00
АР	8,00h/d	30,00d	240,00h	240,00h	0,00h		115,00h 487.632,51	125,00h 712.367,49			
Внутренние сети (ОВ, ТС, ВК, ЭЛ, ...	4,00h/d	60,00d	240,00h	168,00h	72,00h			29,50h 210.893,62	88,00h 629.106,38	80,00h 360.000,00	42,50h 0,00
ГП (полный комплект)	8,00h/d	30,00d	240,00h	0,00h	240,00h						
КЖ1	11,43h/d	28,00d	320,00h	320,00h	0,00h	255,71h 1.280.000,00	64,29h 320.000,00				
КЖ2	10,67h/d	30,00d	320,00h	320,00h	0,00h		153,33h 1.404.580,15	166,67h 195.419,85			
Наружные сети	4,00h/d	60,00d	240,00h	8,00h	232,00h				37,50h 0,00	80,00h 440.000,00	88,00h 440.000,00
Строительство объекта		**318,00d**	-- -- --	-- -- --	-- -- --		-- -- -- 840.435,00	-- -- -- 4.999.414,83	-- -- -- 339.050,17	-- -- -- 2.209.781,25	-- -- -- 6.338.154,55
Надземная часть		**260,00d**	-- -- --	-- -- --	-- -- --					-- -- -- 1.993.781,25	-- -- -- 6.294.954,55
Внутренние стены	17,50м2/d	120,00d	2.100,0...	0,00м2	2.100,00...						164,06м2 2.625.000,00
Каркас	12,75м3/d	80,00d	1.020,0...	0,00м3	1.020,00...					221,53м3 1.993.781,25	280,50м3 2.524.500,00
Кровля	12,87м3/d	30,00d	386,00м3	0,00м3	386,00м3						
Наружные стены	8,73м3/d	110,00d	960,00м3	0,00м3	960,00м3						81,82м3 1.145.454,55
Окна	20,00м3/d	80,00d	1.600,0...	0,00м3	1.600,00...						
Отделочные работы	5,00м3/d	100,00d	500,00м3	0,00м3	500,00м3						
Фасад	10,00м3/d	60,00d	600,00м3	0,00м3	600,00м3						
Подготовительный период		**20,00d**	**215,00м3**	**215,0...**	**0,00м3**		133,03м3 840.435,00	81,97м3 4.762.465,00			
Подготовительный период	10,75м3/d	20,00d	215,00м3	215,0...	0,00м3		133,03м3 840.435,00	81,97м3 4.762.465,00			
Подземная часть		**38,00d**	**240,00м3**	**96,00...**	**43,20м3**			92,25м3 236.949,83	132,00м3 339.050,17	15,75м3 216.000,00	0,00м3 43.200,00
Подземная часть	6,00м3/d	40,00d	240,00м3	96,00...	43,20м3			92,25м3 236.949,83	132,00м3 339.050,17	15,75м3 216.000,00	0,00м3 43.200,00

Оптимизация использования ресурсов


- Формирование сводной информации по использованию ресурсов по проекту и портфелю проектов
- Готовые представления для контроля и анализа данных по объемам, трудозатратам, стоимости




Управление затратами



Документы по проекту



Анализ графика



Primavera P6 - Управление ре... | Primavera Claim Digger - C...

Сравнение Реконструкция ПС 500 кВ №1 в Реконструкция ПС 500 кВ №1 - B1
Выполнено admin3
Дата Thu Feb 13 05:47:02 YEKT 2014

Стоимости

Факт. стоимость материалов

Id работы	Название работы	New Факт. стоимость материалов	Old Факт. стоимость материалов
A1060	Земляные работы	645000.0	0.0
A1020	Вырубка леса под площадку ПС	3.92E7	0.0


Оставш. стоимость материалов

Id работы	Название работы	New Оставш. стоимость материалов	Old Оставш. стоимость материалов
A1060	Земляные работы	915000.0	1560000.0
A1020	Вырубка леса под площадку ПС	0.0	3.92E7


Даты

Дата раннего финиша


Id работы	Название работы	New Дата раннего финиша	Old Дата раннего финиша
A1000	Начало работ по договору	2014/03/01 12:00	2013/12/02 08:00
A1090	Теплоизоляция фундаментов	2014/05/09 04:00	2014/03/21 04:00
A1080	Монолитные ростверки	2014/04/15 04:00	2014/02/25 04:00




Управление рисками




Отчетность и анализ данных






Разграничение доступа и безопасность

- Настройка интерфейса для отображения только нужного функционала
- Создание типовых ролей



Альтернативные интерфейсы


- Приложения для мобильных устройств
- Проектная аналитика в Excel
- И многое другое



Интеграционные решения

Publisher

Расширенная проектная отчетность



P6 Analytics


Готовая проектная аналитика



Интеграционные решения

GATEWAY

- Решении по интеграции с Primavera с EPR системами, такими как SAP, Maximo,, JDE и т.д.



Центр продаж и подключений технической поддержки:
+7 (343) 266-93-81

Управление проектами,
Разработка и внедрение:
+7 (343) 266-29-00 (многоканальный)

Время работы:
С 8:00 до 19.00

Суббота и воскресенье – выходной

Наш адрес: 6200176, Екатеринбург,
Красноармейская, 66

Facebook
facebook.com/itip.partner

Вконтакте
vk.com/itipartner

Twitter
twitter.com/itipartner

it-ip интеллект-партнер 11 лет

pm-partner.ru I Интеллект-Партнер I 2016